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Installation de chantier

PHASE 1 

Travaux préparatoires

blindages ( a définir)

terrassement

pose du cadre

remblaiement, restauration support

PHASE 2 

Travaux préparatoires

blindages ( a définir)

terrassement

pose du cadre

remblaiement

PHASE 3 

Travaux préparatoires

Dévoiement des réseaux ( a définir)

blindages ( a définir)

terrassement

pose du cadre + réseau EP

remblaiement

PHASE 3 Bis

Travaux préparatoires

blindages ( a définir)

terrassement

pose du cadre + réseau EP

remblaiement

PHASE 4

Travaux préparatoires

blindages ( a définir)

terrassement

pose du cadre + ouvrage sous-œuvre SNCF

remblaiement

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 3 Bis

PHASE 4

Durée totale du chantier environ 6 mois ( a redéfinir en fonction du rapport Géotechnique qui définira le mode de blindage


