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Dans le cadre des travaux d'aménagements hydrauliques sur le torrent de la Corne a Meillerie -
reprise d'un busage, nous avons mis a jour l'impact hydraulique du projet, en raison du changement
suivant effectué en phase travaux :

- Remplacement des deux cadres 1.25%1.00 en paralléle prévus initialement, par un seul cadre
2.25%1.15
La cote de bas de tablier du cadre ainsi que la cote de déversement restent identiques.
La carte d'aléa produite le 20/12/2011 n'est pas modifiée,

Les résultats du modele hydraulique sont les suivants :

Profil  en | Niveau d'eau | Niveau d'eau | Niveau d'eau | Différence de
travers Actuel Projet Initial | Projet EXE Etat Projet initial
(réalisé en | - Projet EXE
phase travaux)
Q10 amont 408.39 407.43 407.34 -0.09m
ouvrage
Q=5m3/s amont 408.74 407.87 407.81 -0.06m
ouvrage
Q50=6.3m3/s | amont 408.84 408.05 408.04 -0.01m
ouvrage
Q100 amont 409.05 408.58 408.58 -0.00m
ouvrage

Le projet réalisé par rapport au projet prévu initialement, diminue [égérement la ligne d'eau de 0 a
9cm pour Q10 a Q100.

En effet la section hydraulique augmente de 2.5 a 2.59m2, avec une perte de charge moindre en
raison de la suppression du pilier central.




