

## Procès-verbal

Émetteur Direction interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes  
Références Inrap  
12, rue Louis Maggiorini 69675 Cedex Bron -  
Date 27 octobre 2022  
Références des prescriptions Arrêté de prescription du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, notifié à l'Inrap le 9 décembre 2021  
et de l'opération Nature de l'opération : Fouilles  
d'archéologie Localisation de l'opération : Faverges-Seythenex, ZAC de Viuz  
préventive N° du contrat : \_\_\_\_\_, signé le 25 mars 2022, relatif à la réalisation de l'opération : FAVERGES-SEYTHENEX (74) - ZAC de Viuz  
Références projet F141634  
Objet **Fin de chantier de l'opération archéologique dénommée FAVERGES-SEYTHENEX (74) - ZAC de Viuz**

### Entre

L'Institut national de recherches archéologiques préventives  
représenté par le directeur de l'interrégion Auvergne-Rhône-Alpes, Philippe Julhes,  
par délégation du président  
ci-dessous dénommé l'Inrap, d'une part

### Et

STAUBLI FAVERGES SCA  
représentée par STAUBLI FAVERGES SCA,  
ayant tous pouvoirs à l'effet de signer les présentes,  
ci-dessous dénommé l'aménageur, d'autre part

### Il est constaté ce qui suit d'un commun accord\*

Par le présent procès verbal dressé contradictoirement, l'établissement public et l'aménageur –après visite du terrain- constatent les faits mentionnés ci-après :


- ☒ l'Inrap cesse d'occuper le terrain, correspondant à l'emprise de l'opération prescrite et ses abords immédiats libérés pour en permettre l'accès, qui a été mis à sa disposition par l'aménageur pour réaliser l'opération d'archéologie préventive prescrite, à compter du 22 juin 2022.

\* Cochez la case correspondante et remplir les champs réservés de la façon la plus précise possible

☒ l'aménageur a respecté l'ensemble de ses engagements contractuels tels que précisés par le contrat ci-dessus référencé :


☐ dont la fourniture, conformément aux conditions précisées par le cahier des charges afférents, des apports de matériels, équipements, moyens pratiques et humains décrits à l'article 7 et en annexe du contrat ci-dessus référencé.

☐ l'Inrap et l'aménageur constatent que l'aménageur n'a pas respecté l'ensemble de ses engagements contractuels tels que précisés par le contrat ci-dessus référencé. Les engagements non respectés sont les suivants :



En conséquence, l'Inrap et l'aménageur reconnaissent qu'à compter de la date de fin du chantier fixée ci-dessus, l'aménageur recouvre l'usage et la responsabilité du terrain. L'aménageur reconnaît que l'Inrap est déchargé de toutes obligations afférentes à la garde, la surveillance, l'entretien et la remise en état du terrain.


☐ L'aménageur émet les réserves suivantes :



*Ce procès verbal est dressé pour faire valoir ce que de droit et, notamment, pour tirer toutes conséquences attachées aux droits et obligations de l'Inrap et de l'aménageur tels*

qu'ils résultent du contrat ci-dessus référencé, y compris en termes de pénalités de retard.

- ☐ Il est constaté que l'aménageur refuse de signer le présent procès verbal pour le(s) motif(s) suivant(s) :



Il est rappelé, que dans cette hypothèse, l'Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, à ses frais, l'état du terrain. L'Inrap adressera ce constat d'huissier à l'aménageur dont les parties conviennent qu'il vaudra procès-verbal de fin de chantier.

Fait à BRON  
en deux exemplaires originaux

, le 27 octobre 2022.

Pour l'Institut national de recherches  
archéologiques préventives,

STAUBLI FAVERGES SCA

Philippe Julhes  
Directeur régional ARA

STAUBLI FAVERGES SCA

**STÄUBLI**

Stäubli Faverges SCA  
Place Robert Stäubli - CS 30070  
FR - 74210 FAVERGES

S.C.A. au Capital de 7 716 400 €  
R.C.S. Annecy B 325 720 720  
T.V.A. FR 80 325 720 720

Bertrand MOLIERE

INRAP Rhône-Alpes Auvergne

David PELLETIER  
Directeur Adjoint Scientifique et  
Technique Rhône-Alpes