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SOCAVA - PE Réserves et Plan d’Exploitation Décembre 2021

A la demande de G. Domenget, ce Plan d’Exploitation (PE) est élaboré sur I’emprise autorisée de la carriére actuelle.

L’objectif étant de préciser les volumes enveloppe (volumes bruts, hors contraintes d’exploitation) des différentes zones de
la carriere restant a exploiter ainsi que de proposer un phasage d’exploitation prenant en compte :

- ’orientation de la production vers le march¢ BPE
- le déplacement a terme du poste primaire afin de libérer a 1’exploitation le massif actuellement gelé par I’installation

- la préservation d’un acces a la future extension en partie haute a I’ouest de la carriere.

La carriere SOCAVA a St Jeoire (74) exploite un gisement composé de 3 entités différentes :
--des calcaires allant du rouge foncé au rouge-vert du Crétacé

-un calcaire « blanc », du Malm (Jurassique supérieur)

--un calcaire « noir » siliceux du Dogger (Jurassique moyen)

cette derniere entité ayant €té jusqu’a peu presqu’exclusivement exploitée pour fournir essentiellement des graves .

L’ensemble Malm-Dogger chevauche le Crétacé dans la partie basse de la carriere, aujourd’hui en cours d’exploitation.
L’essentiel des fronts dans la moitié¢ ouest est désormai dans les calcaires blancs du Malm, sous le Crétacé « rouge » qui ,
lui affleure a I’Est.

Ce contexte géologique sera modélisé, en digitalisant chacun des contacts entre les différentes entités afin de permettre le
calcul de leur volume respectif a chaque étape du phasage, étant entendu que leurs caractéristiques intrinséques seront
précisees afin de vérifier leur adequation aux différents marchés envisages.
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Carriere SOCAVA — St Jeoire L’ extension Ouest envisagée et le contexte géologique général
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SOCAVA PE — Le Modele géologique numérique : Les Entités

La méthode d’¢laboration du modele géologique numérique est reportée en Annexe.

A chaque Entités géologique correspond une qualification géotechnique (définie par un ensemble de caractéristiques
intrinséques et de fabrication, y compris la proportion de « stériles) soit Q1 pour le calcaire « blanc » du Malm, Q2 pour
le calcaire siliceux « noir » du Dogger et Q3 pour le calcaire « rouge » du Crétace.

La Valeur de Bleu (MB) du sable élaboré & partir de Q3 Calc Blanc
est supérieure au seuil admis pour les applications BPE — (Malm)
(échantillon du 21/11/2021- analyse Laboratoire COLAS)

Le gravillon 6/10 présente cependant des caractéristiques
acceptables : LA20 MDE 27 (échantillon du Cal ,
2/11/20221 — analyse Laboratoire COLAS ) Lol

e .. (Dogger)
Les caractéristiques intrinséques des produits élaborés a

partir de I’Entité Q1 sont censées étre conformes aux
applications BPE.

Z
\ 01»%0
N Y
~ 0]0(),
Calc Blanc Calc,rouge N
(Mal 626 (Crétacé

Les produits élaborés a partir de Q1 présentent des caracteristiques aptes aux applications BPE

Q2 correspond, historiquement , aux produits destinés au marché routier ; cette Entité n’est plus accessible aprés avoir fait
I’objet de I’exploitation principale pendant des années.
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SOCAVA PE Carte géologique sur topographie Novembre 2021
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SOCAVA PE — Le phasage d’exploitation : Principe et parametres

Le présent Plan d’Exploitation ne concerne que 1I’emprise de la carriere actuelle; tout en maintenant une possibilité d’acces
vers la future extension.

Le ratio moyen retenu des Tonnes marchandes / volume extrait est de 2.5 (Tm/V), il peut étre localement ou
ponctuellement modulé en fonction des caractéristiques attendues de certains fronts.

Le production annuelle retenue est de 450 000 T commercialisées, ce qui correspond a un volume a extraire de 180 000 m3

La repartition entre les différents marchés est de 120 a 130 000 Tm destinées au BPE, le reste étant destiné aux marchés
routiers et de graves.

Dans I’état actuel des hypothéses de travail, le poste primaire devrait étre deplacé courant 2023 afin de premettre 1’extraction
du massif sous-jacent ; I’extension ne serait ouverte qu’en fin de la fosse actuelle, prévue cote 570.

Par contre le phasage s’attachera a dégager dés que possible un espace en fond de fosse destiné a recevoir des matériaux
inertes.

Les pistes, acces aux différents fronts sont simulées avec une pente de 15% maxi et une largeur de 8 m minimum.

Les niveaux sont simulés avec des hauteur de front de 15 m, a compter de la cote 570, un fruit de 3 m et une largeur de
banquette de 5 m sauf impératif de sécurite.

Dans I’état actuel des connaissances tous les produits sont censés étre commercialisés, y compris le précriblé (ce qui présente
une certaine antinomie avec le ratio TM/V mentionné plus haut qui devrait de ce fait étre plutdt de ’ordre de 2.6 !) iln’y a
donc pas de sterile a mettre en verse, les quelques tonnes de produits éventuellement non commercialisés pouvant étre
employés dans les merlons et autres remblais.

Il faut noter la nécessité de maintenir une surface suffisante pour les stocks, sachant qu’elle peut varier dans le temps,.
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SOCAVA - PE état des lieux Ao(t 2021 —
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SOCAVA - PE Situation initiale théorique: plateforme 626 sans les stocks et fronts a Novembre 2021

A partir de cette situation initiale, le phasage d’exploitation proposé
va tenir compte :

-des contraintes d’acces, de sécurité, et éventuellement visuelles
--des contraintes de qualité sur 1’¢laboration des produits
--des contraintes de tonnage annuels a extraire

-Enfin de la nécessité de maintenir une possibilité d’acces a la future
extension NO.

-

Le Volume de I’ensemble des « stocks », talus et de
- la régularisation de la plateforme a la cote exacte 626
. est de 44 250 m3  (arrondi)

" En rouge ci-dessus.

4. Mise a jour de la position approximative des fronts a
41 Novembre 2021 (fleches bleues) ﬂ

Primaire. “\i’i Pour mémoire, le volume extrait entre Aodt et

~W Novembre est de I’ordre de 90 000 m3
-610- D .' Irr"f'
e -600- '- % Le volume & extraire & chaque étape du phasage
A - #d’exploitation sera calculé a partir de ce MNT

B e £ _ . )
Neaux L_“'__—T- théorique afin de ne pas inclure les stocks.
L =
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SOCAVA PE 2021

Les éléments du phasage « court-terme »

Obijectifs :

Déplacement du poste primaire prévu fin 2023. Durée estimée 3 mois, soit 45 000 m3 supplémentaires a stocker répartis sur 2 ans (2022 — 2023)

360 000 m3 + 45 000 m3 = TOTAL a extraire (2022- 2023) =405 000 m3

Pas de mélange Q1-Q3 envisagé pour le moment.

Contraintes :

dégager un linéaire de front suffisant pour la piste descenderie d’acces au niveau 600 et

préparer 1’ emplacement futur poste primaire.

21/03/2022

Maintenir la possibilité
d’un futur acceés a
I’extension

Maintenir I’acceés au laire
jusqu’a fin 2023

Dégager linéaire suffisant
pour acces au niv.600

Maintenir une surface
sufffisante pour les stocks

BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carriéres

Préparer emplacement
futur poste laire
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SOCAVA - PE Phase 1 — 1 — objectif 200 000 m3 fin 2022

Régularisation et fin des fronts a I’Ouest (Q1) EW
16 000 M3 . L E— . ==

Progression du niv 610 au centre -Est (Q1 et Q3
196 000 m3..

Acces au laire maintenu; les stocks passent
progressivement au 610

by

Le modele géologique donne \
QL 160 000 m3 soit 400 000 Tm et
Q3 62 000 m3 soit 150 000 Tm

222 000 m3 soit 550 000 Tm

Total :

S626W1 — 610PB26 - B610EL.

Limite futur acces extension

Noter :

(A) La vaste surface laissée en délaissé au pied du parement Nord: les remblais
supportant les pistes actuelles, ne devant plus étre utilisés ils pourraient servir
a constituer un vaste merlon de protection contre les risques d’éboulements.

(B) Au Sud, le respect d’une bande suffisante pour réaliser le futut accés a
I’extansion

21/03/2022 BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carrieres 11



SOCAVA - PE Phase 1-2 — objectif 205000 m3 fin 2023

R T —— .
Régularisation de la piste d’acces au 626 + N m_\____j ™

agrandissement niv. 610 + ouverture du
niv. 600 (Q1)

Niv. 610 : 110 000 m3
Descenderie : 3000 m3
Niv. 600 : 93 000 m3
Total :206 000 m3

Le modeéle géologique donne
Q1:188000m3 so0it470000 Tm et
Q3: 18000 m3 soit 45000 Tm

S610B —610P600— S600A e
Fin 2023, le poste primaire peut étre depiace a sa nouveiie position : trémie
de réception cote 610 — sortie concasseur cote 600 — bande transporteuse -

. \oir détail vue suivante
2 impératifs a ce stade :
1 -maintenir un acces pour la future extraction du massif « sous primaire »

-préparer I’emplacement du futur poste primaire .
et

i
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SOCAVA — Le phasage « court-terme » : réflexion sur la position du poste primaire - détail

Remarques : — —--~-—'“-"——~-..__----"I :

La position du nouveau poste

primaire dépend en partie du _"'““'ﬂ———-..ﬂ__,.-a-f"”: ~G

type de concasseur qui sera
mis en place. -626- /

Elle poura étre ajustée par

rapport a la proposition ci- /
contre en fonction :

-du trajet de la bande
transporteuse alimentant
I’installation de broyage

--de la disponibilité d’une
surface suffisante pour les
stocks.

k&

S

Massif
« SOUS i

-[’acceés au massif « Sous

primaire » doit étre mainte_nu primaife>—= |
pour permettre son extraction B |
qui peut commencer courant \\“3,
2024 aprés déplacement du - /4’1 {‘-:-""ﬂ
primaire. —-- ‘

La position proposée ci-contre sckpile }'
est "
-compatible avec e
I’exploitation de la future erweﬁt I
extension

-proche des installations de (f}" =

traitement actuelles

-compatible avec les flux
commerciaux
21/03/2022 BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carrieres 13



SOCAVA - PE Phase 2 -1 objectif 180 000 m3 fin 2024

Extraction du massif sous laire, en
progressant d’Ouest en Est et du Nord vers
le sud de fagon a maintenir un relief de
protection des installations de traitement

Niv. 645 : 33 000 m3

Niv. 630 : 95 000 m3

Niv.620 : 54 000 m3
Total 1182 000 m3 .

Le modele géologique donne

Q1 :182000 m3 soit455000 Tm et
Q3 : 1600m3 soit 4000Tm
Total 459 000 Tm

“S620A=

-.,\SE?SA —'S63

Noter que les fronts ne progressent plus vers I’Ouest provisoirement
pendant I’exploitation du massif « sous primaire » afin d’éviter de
déplacer I’unité d’extraction inutilement.

Ces volumes comprennent les remblais supportant les pistes d’acces au
poste primaire, reutilisés pour le merlon de protection parement Nord
21/03/2022 BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carrieres 14



SOCAVA - Le phasage « court-terme » : situation simulée fin 2024 — vue 3D

Merlon de
protection

Constitue a partir
des remblais des
anciennes pistes
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SOCAVA - PE

Phase 2- 2 : situation courant 2026

Extraction du massif sous 1laire, en

progressant d’Ouest en Est et du Nord vers

le sud
Niv. 620 : 26 000 m3
Niv. 610 : 114 000 m3
Niv.600 : 141 000 m3
Total 1279000 m3 .

e

Le modeéle géologique donne

Q1 : 230000 m3 soit576 000 Tm et
Q3: 53000m3 soit 130 000 Tm
606 000 Tm

21/03/2022

\‘6@5—56 SGlOD-SGO(}B 7
G S e — =
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SOCAVA - PE Phase3-1 : situation fin 2027

Fin de I’extraction du niv. 610 &
I’Ouest

Progression du niveau 600 vers
I’Ouest

Niv. 610 : 100 000 m3
Niv.600 : 95000 m3
Total 1195000 m3 .

Le modéle géologique donne
196 000 m3

Soit
490 000 Tm \'\

Et, pour mémoire, 4 000 Tm de Q3

=

S610E — Sb00C

N— L’étape suivante consistera a terminer le niv. 600 vers 1’Ouest, ouvrir la
e descenderie pour acceder a la cote 595 et commencer I’extraction a cette cote.

21/03/2022 BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carrieres 17



SOCAVA - PE Phase 3 -2 situation début 2029

Régularisation de la descenderie
vers le niv. 600 puis acces au niv.
585

Et ouverture de ce niveau

Descenderie  : 15000 m3
Niv. 585 : 187 000 m3
Total : 202 000 m3

L’application du mode¢le
géologigque donne

202 000 m3 en Q1
soit

-600-
506 000 Tm .

stocks

600P585 - S585A

21/03/2022 BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carrieres 18



SOCAVA - PE Phase 3 -3 situation début 2030

progression de I’extraction du niv. 585
vers 1’Est

_ W e
=
Descenderie d’accés au niv. 570 : ——
Et ouverture de ce niveau \
Niv. 585 : 117 000 m3
Descenderie  : 3000 m3
Niv. 570 : 71 000 m3

Total : 191 000 m3

Le modéle géologique donne
187000 m3 enQlet

4000 m3en Q3
) stocks
fournissent

477000 Tm

I \ 1)
~ -610- \
ﬂ_“"-\‘ )

S5858 ~585R570 - SBT0AY

T —a _7

Selon le modele actuel il n’y a plus de Q3
(Crétaceé rouge) disponible.

Noter :

- un reliquat de plateforme laissée a la cote 600 pour les stocks ( et la sortie du concasseur
primaire)

-I’accés au front 585 Est maintenu

-la piste d’acces a la future extension peut étre commencée

--le risque d’une zone fracturée importante a I’Est du 585 (F).
21/03/2022 BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carrieres 19



SOCAVA —

PE

La piste d’acces a I’Extension : tracé optimisé

légende
647 : cote remblai piste
630 : cote terrain 11/2021

BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carriéres

21/03/2022

A ce stade, il reste 1
an avant la fin de la
fosse autorisée

L’extension est censée
étre autorisée a
I’extraction.

L’accés a I’extension
peut donc étre réalisée

Piste :
8 m de large
Pente 15% maxi

Remblai « minimisé »
mais calculé a 117 000
m3!

v\ Pourrait étre récupére
1 apartir de la piste
. actuelle d’accés au

poste laire, + poche
des déblais mise a jour
sur plateforme 626...

L’ouverture et
I’exploitation de la
future extension seront
traités ultérieurement

20



SOCAVA - PE Phase 3 -4 - situation courant 2030

m— =

progression et fin de I’extraction du niv.
585 vers I’Est

Progression simultanée du niv. 570 vers
I’Est en laissant un acces au 585 jusqu’a
sa fin

Niv. 585 : 56 000 m3
Niv. 570 :76 000 m3
Total :132 000 m3
Soit
330 000 Tm

stocks

~~s585C — s5708Y

Noter :
‘l\. -une plateforme laissée a la cote 600 pour les stocks ( et la sortie du concasseur primaire)

Y, --L’ouverture de I’extension, estimée a 12 mois doit étre réalisée avant la fin de ce
© stade

21/03/2022 BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carrieres 21



SOCAVA - PE Phase 3-5: fin de la fosse autorisée 2030-2031

Régularisation de la plateforme des
stocks au 585 et

= o=

Fin du niv. Final 570 en laissant une
plateforme suffisante pour les stocks

Niv. 585 : 31 000 m3
Niv. 570 :58 000 m3
Total :89 000 m3
Soit
220 000 Tm

—S585D - S570C

Noter :

- une plateforme laissée a la cote 585 pour les stocks

21/03/2022 BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carrieres 29



SOCAVA - PE - la fosse finale autorisée 2031

v o MECAQT - O
. .

. ’-‘. '.' . .;', 5‘9 04

- o,

principaux couloirs de
faille

ouverture de 1’extension
: débardage a prévoir

Glacis de protection
pour constitution de
merlons anti
éboulements

poste primaire et
installation de traitement
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SOCAVA - PE Reécapitulation des volumes et des tonnes — Phases 1 et 2

Chiffres arrondis

A B C D E F E H
1 | SOCAVA 2021 version 3 OPTION ©  déplacement du poste primaire en 2023
3 PHASES [ETAPES  [SITUATIONS[VOLUMES |commentaires Tm équivalentes Tmfan  |echeance
4 m3 parametres ---= 2.5 4500000 2021
b Hegularisation
7 Aot - Moy, 2021 S1120214 51 000)au B17
g S1120216 1 000)au B10
= S112021 40 000)au B26 & "Duest
10 |Phase 1 1 b 26w 16000 fin du B26 Ouest
11 =h10E1 196000 | pragression du B10
12 R10PE26 10000 |régularisation de |a piste entre la cote B10 et le niv. 526
13 sous Total 222000 ma3 (fin 2022 | 555000 1.2 2022
14 2 =h10B 110000 {pragression du B10 vers ['Ouest pour dégager linéaire suffisant pour accés au niv. BOD
15 B10PG00 J000{acces & la cote GO0
15 =BR00A H3000) plateforme sous poste primaire cote 510
17 sous Total 206000 m3 (fin 2023)
18 Le poste primaire peut Etre déplacé
19 Tatal Phase 1 425000 1070000 | 24 2023
Fau]
21 Phase 2 1 SBE45A 33000
22 B304 55000 }Massif "sous primaire”
23 SEZ0A 54000
24 sous Total 182000 ma3 (fin 2024)
25 2 =h20B 26000 (fin du niveau & l'est
25 SR10C 800001 fin du niveau a l'est
27 =B10D0 32000 progression du niv. B10 vers 'Duest
20 =B00E 141000 {agrandizsement du niv. GO0
29 sous Total 279000 m3 {courant 2026)
30 Total Phase 451000 1152500 2.6 2026
o _ o . SOCAVA-T etV — phasesV3.xls
21/03/2022 BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carriéres 24



SOCAVA - PE Récapitulation des volumes et des tonnes — Phase 3

Dans I’emprise autorisée, restent a exploiter 1.7 millions de m3 pouvant fournir 4.2 millions de tonnes marchandes selon
les parametres retenus. Au rytme de 450 000 Tm/an cela représente un peu plus de 9 ans d’exploitation a fin 2021.

Le poste primaire peut étre déplacé fin 2023 et la piste d’acces a la future extension doit étre réalisée en 2029 pour une
ouverture de cette derniére en 2030, en paralléle avec la fin de la fosse actuelle.

A B C D E F G H
1 | SOCAVA 2021 wersion 3 OFTION © déplacement du poste primaire en 2023
3 |PHASES  |ETAPES [SITUATIONS|WOLUMES  |commentaires Tr équivalentes Trnfan échéance
i ma parameétres ---= 2.5 450000 2021
31 Phase 3 1 Sh10E 100000 i T-/F_E_S niv. B10 et BOO & IDuest
32 SeO0C 95000
33 sous Total 195000 m3 (fin 2027
34 2 B10P5E5 11000|decenderie vers la cote 535
35 ShO0C A000 régularization du parement Sud du niv.600
ab ShE5A 167000 ouverture du niv. 585
37 soustotal 202000m3 (début 20.9)
30 3 Siatiala 117000 progression du 585 vers ['Est
o4 585P57 0 J000 acces a la cote finale 5700
A0 Sa70A F1000 ouverture du ni., 570
41 sous Total 191000 m3 (debut 2050
42 4 Sialuial® AB000 fin du niv. 585 & l'est
43 S570B 76000 progressian du niv.570 vers ['Est
44 sous Total 132000 m3 (fin 2030)
45 a Sawiall 1000 réqularisation de |a platedorme des stocks
i Sa/0C 58000 (fin du niv. 70 - FO==E FINALE
47 sous Total B9000 m3 courant 2031
45 Total Phase 3 a09000 2022500 4.5 2030
43 TOTAL PHASES 1698000 4245000 94 2030

. : - . SOCAVA-T etV — phasesV3.xls
21/03/2022 BMi - Géologue Conseil en Exploitation de carrieres 25




SOCAVA - PE - 2021 Flow-sheet schématisé de 1’installation de traitement

-] E 5] ] E F a3 H | o K L M H
1 .
: |FLOW-SHEET simplifié  SOCAVA 2021 e Remarquer :
: o m i I o Bt _Ce flow-sheet reflete une installation de
5 I P traitement plus adaptée a la production de
E O/ rekriler Frankr .
7 [ Jw-us.  Qraves que de produits BPE.
3 0 FHY prizriklé
i e E= | 3 qualité des étages de concassage tertiaires
T e fares B~ ot quaternaire permet cependant la production
- - de produits BPE de qualité, ce qui se refléte
. 2 20150 notemment par le relativement faible taux de
s 045 221 fines du sable 0/4.

1% LIz LT

zi iz -La faible proportion, dans le gisement restant a

2 5 teza exploiter, du calcaire « rouge » Q3 ainsi que la
23 5 4M0 L e ., - . ,

24 14 00 31| 1E=05 décision d’éviter de traiter le mélange Q1 Q3
:i — implique qu’il n’est pas nécessaire, a priori, de

tenir compte de cette qualité dans
I’optimisation du flow-sheet :

-Le phasage présenté dans ce PE montre qu’a
toutes les étapes de 1’extraction, le volume
disponible a front de Q1 permet largement la
production de sable et gravillon destinés au
marché BPE.

by

G

dz 0PES 5

q% L] By anduik jnrdbwq
44
5 -De ce fait il n’a pas été jugé utile d’¢laborer,

ar " | comme c’est le plus souvent le cas sur d’autres
sites, une « Matrice de transfert » (MTG) qui
permet habituellement de calculer, a partir des
volumes issus du Modele géologique, les

= quantités de produits par qualité...
L3 E0E0 TR

5T Z0fE0; Ei

5&

54

ED LI EEREES A g LT
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SOCAVA - PE - 2021 CONCLUSIONS

La carriere SOCAVA présente, dans I’emprise autorisée actuelle et au rythme de production annuelle prévu de 450 000 T marchandes moins de
10 ans de réserves, compte tenu des contraintes retenues :

-une surface importante de délaissé au pied du parement Nord destinée a recevoir un merlon de protection conséquent contre les risques
d’éboulement tels que définis par les études de trajectométrie,

--un espace suffisant en limite sud de la fosse actuelle destiné a la réalisation de 1’acces a la future extension Ouest

--une surface conséquente au Sud-Est du niveau cote 610 réservé pour I’emplacement du futur poste primaire et les stocks de produits
marchands

-Enfin, la pris en compte des pistes d’accés aux différents niveaux inférieurs a la cote 610.

-L’étude du contexte géologique montre que, selon I’interprétation actuelle, le volume de calcaire « rouge » Q3, dont le sable est impropre aux
applications BPE, ne constitue pas une contrainte d’exploitation majeure (ce qui risque de ne pas étre le cas pour I’extension envisageée).

-Le déplacement du poste primaire est possible dés la fin de 2023, ce qui libére a I’extraction tout le massif « sous primaire » actuel censé étre
entiérement en qualité Q1.

-- Selon le phasage présenté, le remblaiement de la fosse par des inertes n’est pas réalisable , sauf petits volumes localisés (en extrémité Ouest
notemment) avant 2029.

-Enfin il faut noter que cette étude a été grandement facilitée par I’abondante documentation existante (Sondages carottés, Etude géophysique,
campagne de sondages destructifs sur le carreau actuel, analyses d’échantillons ...), I’étude du détaillée du contexte géologique (stagiaire) et la
qualité des échanges avec 1’équipe exploitante.

-BMi décembre 2021
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SOCAVA - PE - 2021 ANNEXE : Les volumes « gelés »
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Ces volumes sont « gelés » defagon impérative :

-au Sud car il n’existe, pour le moment, pas de meilleure option pour acceder a la
future extension. Il serait éventuellement récupérable si celle-ci n’aboutissait pas

-- a ’Est pour maintenir en place 1’outil de traitement; Il serait éventuellement et
partiellement récupérable en recourant a une unité de traitement mobile.

--au Nord pour la mise en sécurité de I’exploitation, selon les recommandation de
I’étude de trajctométrie; lle parement Nord de la carriére « tant affecté de
nombreuses failles qui le rendent instable.

par la piste d’acces a
 extension :

1 048 000 m3 moins le
remblai de la piste
(117 000 m3)

par le délaissé de
sécurité au pied du
parement NOrd : s

1 800 000 m3
moins les déblais
d’éboulement et
les pistes .
(volumes non
évalueé)

"?f‘.- ’
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par les installations S570Nord
de traitement et la
plateforme des stocks :

512 000 m3

S570Est
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